
 

附件 2： 

工程总承包管理全流程图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目谋划 立项申请  发改部门审批 

通 过 

初步设计报批 

否，返回修改 

 
建设行业

部门审批 

 

否
，
返
回
修
改 

 

通 过 
初步设计 
概算报批 

 

 核定部门审批 

 

否，返回修改 

通 

过 

招标文件编制 

（包含投标人须知，评标办法和标准，

拟签订合同的主要条款，发包人要求，

投标文件格式等内容） 

 

工程总承包

模式申请 
 

建设行业主管部门、

财政部门、发展改革

部门审批 

终止工程总承

包模式申请 

 

否，终止 调整招标文件 

按传统模式进行项目建设 

 

启动招标及

签订合同 

 

通         

过 

施工图编制  审查机构审查 

 

通   

过 

否，返回修改 

施工 竣工验收 项目结算 
推行过程结算 


